
Programmamanagement 
stedelijk water
Van plan naar uitvoering

Imagine
Eén werkzaam pakket waarin alle 
voorgestelde maatregelen overzichtelijk 
zijn gebundeld zodat de uitvoering een 
stuk eenvoudiger wordt. 

The result
Het (Ope)rationeel water- en riolerings
plan dat ondersteuning biedt bij de 
uitvoering van alle watergerelateerde 
plannen.

Dit alles binnen een transparante 
projectbeheersing.

(Ope)rationeel water- en 
rioleringsplan
ARCADIS heeft een product ontwikkeld 
dat ondersteuning biedt bij de uitvoering 
van alle fases uit de verschillende 
watergerelateerde plannen: het (Ope)
rationeel water- en rioleringsplan. 
In dit plan worden alle voorgestelde 
maatregelen uit de verschillende plannen 
gebundeld tot één werkzaam 
maatregelenpakket.

Maatregelentabel
Op basis van een uitgebreide 
inventarisatie van alle maatregelen geeft 
ARCADIS antwoord op de vraag welke 
maatregelen met de hoogste prioriteit de 
komende periode het beste uitgevoerd 
kunnen worden binnen het beschikbare 
budget.

Werkpakketten
Veel maatregelen hebben een relatie met 
elkaar. Door ze samen te voegen kan er 
efficiënter worden uitgevoerd. 
Dit betekent dat er financiële winst te 
behalen is door werk met werk te maken. 

De laatste jaren is er een toenemende 
aandacht voor water in het stedelijke 
gebied. Voor de veiligheid en het 
voorkomen van overlast is voldoende 
bergingsruimte nodig. De kwaliteit van 
het oppervlaktewater moet beter. Het 
water krijgt een belangrijkere functie in 
de beleving van de leefomgeving en de 
riolering mag niet of nauwelijks meer 
overstorten. Deze opgaven resulteren in 
verschillende plannen: rioleringsplan, 
waterplan, groenbeheerplan, 
onderhoudsplan, et cetera. Er is 
afstemming nodig tussen diverse 
belangen(partijen) en beheerders binnen 
en buiten de gemeentelijke organisatie. 
De plannen tot uitvoering brengen is niet 
altijd even eenvoudig. Wie is 
verantwoordelijk? Wie betaalt wat en 
welk deel? Zijn maatregelen uit de 
diverse plannen niet tegenstrijdig met 
elkaar? Vragen die de stap naar een 
pragmatische uitvoering bemoeilijken.

Arcadis verbindt de doelstellingen uit 
de planvorming aan een pragmatische 
aanpak. Niet in een nieuw plan, maar in 
de vorm van programmamanagement 
waarin realisatie en feedback op de 
onderscheiden plandoelen centraal staan. 

‘ ARCADIS heeft betrokken 
medewerkers met gedegen 
kennis, die maatwerk leveren en 
mij ontzorgen. Door de regel­
matige samenwerking is een 
vertrouwensrelatie en continuïteit 
ontstaan. De medewerkers 
hebben veel lokale kennis kunnen 
opbouwen en zijn daardoor in 
staat makkelijk invulling te geven 
aan de opdrachten die ik geef 
en/of vragen die ik stel.’ 

Wybe Korpel

gemeente Albrandwaard 



Imagine the result 
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en
managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, milieu en gebouwen. 
We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, 
door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. 
ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten 
voor bedrijven en overheden. Met zo'n 3.000 medewerkers in Nederland en 15.000 
wereldwijd, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op 
sterke lokale marktposities.

1417-d

Apeldoorn	 055 581 5999
Amersfoort	 033 477 1000 

Arnhem	 026 377 8911

Assen	 0592 392 111

Hoofddorp	 023 566 8411

Maastricht	 043 352 3311

Rotterdam	 010 253 2222

‘s-Hertogenbosch	 073 680 9211

Of bezoek ons op internet: 	 www.arcadis.nl

ARCADIS bundelt daar waar mogelijk de 
verschillende maatregelen tot hapklare 
werkpakketten. Deze werkpakketten 
kunnen op de markt gezet worden om 
uitgevoerd te worden. 

Door het traject jaarlijks te doorlopen, 
wordt er grip gehouden op de uitvoering 
van de maatregelen. Zodat aan het eind 
van de planperiode ook daadwerkelijk de 
maatregelen die daarin verwoord staan, 
uitgevoerd zijn tegen een lagere 
investering door de combinatie van de 
maatregelen. Belanghebbenden wordt op 
deze manier op de hoogte houden van de 
investeringen en de benodigde budgetten 
voor het komende jaar.

ARCADIS kan faciliteren in alles fases 
van de realisatie:
–	 Tijd: samenvoegen van maatregelen uit 

diverse plannen.
–	 Geld: inpassen benodigde 

investeringen in beschikbare budgetten.
–	 Organisatie: het proces om 

maatregelen tot uitvoering te brengen.
–	 Informatie: beheersen van 

informatiestromen. 
–	 Kwaliteit: toezien dat afspraken worden 

nagekomen/uitgevoerd.
–	 Focus: waarborgen van doelgerichte en 

efficiënte aanpak.

ARCADIS is bereid om risico’s van de 
realisatiedoelstellingen over te nemen van 
de opdrachtgever. 

Praktijkervaringen
Voor de gemeente Reiderland heeft 
ARCADIS het gehele rioleringsstelsel tien 
jaar lang beheerd en vernieuwd. Dit is 
binnen de beschikbaar gestelde jaarlijkse 
budgetten gebeurd. De communicatie 
met de burgers en de uitvoering werd 
door ARCADIS verzorgd. De gemeente is 
uitermate tevreden over het project. De 
rekenkamer heeft het project doorgelicht 
en kwam met een bijzonder goede 
waardering voor de aanpak en het 
(project)management.
 
In De Marne wordt gewerkt met een 
Operationeel Rioleringsplan. Nu weet de 
gemeente van tevoren welke geplande 
werkzaamheden er jaarlijks zijn. Hierover 
is de gemeente bijzonder tevreden. Ook 
het college en de raad zijn ingenomen 
met de jaaroverzichten. In tegenstelling 
tot het verleden kan men nu jaarlijks zien 
in hoeverre aan de in het GRP gestelde 
doelen is voldaan. Vroeger gebeurde dit 
eens per vijf jaar.

Meer informatie?
Kijk op www.arcadis.nl/stedelijkwater


